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21 november 2017 

Betreft: Dienstorder verwijlintresten – wijzigingen aan de opdracht 

Trefwoorden: Dienstorder – overheidsopdrachten – prijs- en kostenonderzoek – betaling – 
verwijlintresten – wijzigingen aan de opdracht 

 
 

1. Inleidende bepalingen.  

 
1.1 Link met dienstorder MOW/MIN/2016/02 van 17 augustus 2016. 

 
Op 17 augustus 2016 werd door het managementcomité van het beleidsdomein MOW een 
dienstorder goedgekeurd (kenmerk MOW/MIN/2016/02) waarin het gewone betalingsproces werd 
uitgewerkt en dit met de bedoeling verwijlintresten te vermijden. Onderstaande dienstorder heeft 
tot doel het betalingsproces in het kader van Wijzigingen aan de opdracht uit te tekenen en dit 
opnieuw met het idee verwijlintresten te vermijden. De onderstaande dienstorder vormt aldus een 
aanvulling op de bestaande dienstorder. 

Gelet op de samenhang tussen beide dienstorders worden de termen die in de dienstorder 
MOW/MIN/2016/02 werden gedefinieerd, niet meer in onderstaande dienstorder hernomen. 
Vanzelfsprekend hebben de termen die in de onderstaande dienstorder worden gebruikt dezelfde 
betekenis als de gelijkluidende termen uit de dienstorder MOW/MIN/2016/02. 

 

1.2 Basisprincipes. 

 
In de onderstaande dienstorder wordt uitgegaan van het idee dat de prijzen zoveel mogelijk op 
voorhand, zijnde voorafgaand aan of kort na het geven van het Wijzigingsbevel, met de 
opdrachtnemer moeten worden overeengekomen. Dit idee vloeit voort uit één van de basisprincipes 
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van de wetgeving overheidsopdrachten, zijnde het principe van de “vaste prijs”. Dit beginsel brengt 
onder meer met zich mee dat een overheidsopdracht slechts kan worden gegund, en vervolgens 
uitgevoerd, wanneer er duidelijkheid is over de prijs (en de overige voorwaarden) op basis waarvan 
de opdrachtnemer de opdracht wil realiseren. Dit basisbeginsel dient ook te gelden bij Wijzigingen 
aan de opdracht, wat impliceert dat ook bij Wijzigingen zo snel mogelijk zekerheid moet worden 
gecreëerd over de te hanteren prijzen. 

De beslissing inzake de te hanteren prijsvormingsmethode komt in eerste instantie de aanbesteder 
toe. Indien mogelijk, wordt de prijsvormingsmethode reeds vermeld bij het vragen aan de 
opdrachtnemer van een vrijwillige offerte voor de wijziging1. Het is niet uit te sluiten dat in het kader 
van één enkele Wijziging meerdere prijsvormingsmethodes2 worden gecombineerd aangezien niet 
elke post (of Prestatie) zich tot een voorafgaande prijsafspraak leent. De opdrachtnemer die het niet 
eens is met het vooraf overeenkomen van de prijzen voor één of meer posten dient dit zo snel 
mogelijk, en met een uitdrukkelijke motivering, te melden aan de aanbesteder die de uiteindelijke 
beslissing neemt.  

Om de aanvaardbaarheid van het prijsvormingsproces, dat in deze dienstorder wordt voorgesteld, in 
hoofde van de aannemerij te vergroten, worden de termijnen3 waarover de aanbesteder beschikt 
afgestemd op de termijnen waarover de opdrachtnemer beschikt. Het kan immers niet de bedoeling 
zijn dat de aanbesteder zichzelf (substantieel) langere termijnen toekent dan deze waarover de 
opdrachtnemer beschikt. 

Conform artikel 28 van het Rekendecreet4 moet er een vastlegging worden genomen vooraleer een 
verbintenis wordt aangegaan. Niettemin, zijn de meeste wijzigingen aan een overheidsopdracht in 
uitvoering dermate dringend5 dat met het verstrekken van het wijzigingsbevel niet kan worden 
gewacht tot de nodige kredieten werden vastgelegd. Bijgevolg wordt in het onderstaande 
stappenplan (punt 6 van deze dienstorder) de vastlegging pas voorzien in stap 10a. Bij een 
raamovereenkomst wordt de budgettaire vastlegging slechts genomen wanneer de bestelling wordt 
geplaatst. Het is bijgevolg niet uitgesloten dat bij een raamovereenkomst extra Prestaties worden 
toegevoegd via een Wijziging (bijvoorbeeld Prestaties die men was vergeten toe te voegen in de 
oorspronkelijke samenvattende opmeting of inventaris) zonder dat deze Prestaties ook onmiddellijk 
worden besteld. In dergelijk geval wordt de vastlegging slechts genomen bij het plaatsen van de 
bestelling. 

 

 

 

                                                           
1 Zie stap 3 uit de procesflow (punt 6 van deze dienstorder). 
2 De verschillende prijsvormingsmethodes worden beschreven in punt 3 van deze dienstorder. 
3 De termijnen die in deze dienstorder worden vermeld zijn geen dwingende termijnen, maar richttermijnen die 
afhankelijk van de eigenheid van de beschouwde opdracht moeten worden aangepast. 
4 Decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en 
de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof, BS 5 augustus 2011. 
5 Met name wanneer het wachten op de voorafgaande vastlegging aanleiding zou geven tot het ontstaan van 
belangrijke stilligkosten. 
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1.3 Belang van een grondig prijsonderzoek. 

 

In de Leidraad “wijzigingen aan de opdracht” wordt onder meer aanbevolen een zo goed mogelijk 
bestek en een zorgvuldige raming op te maken, aangezien beide elementen bijdragen aan het 
voorkomen van Wijzigingen aan de opdracht.6 Gegeven dat Wijzigingen aan de opdracht in 
belangrijke mate bijdragen aan het ontstaan van verwijlintresten, kan deze aanbeveling enkel 
worden herhaald. Zeker de opmaak van een goed bestek, waarbij onder meer voldoende aandacht 
wordt besteed aan de diverse prijscomponenten die onder een bepaalde post dienen te worden 
begrepen, is cruciaal om discussies tijdens de uitvoeringsfase te vermijden. 

De opmaak van een goed bestek en een zorgvuldige raming staan echter niet op zichzelf. Minstens 
even belangrijk is het uitvoeren van een grondig prijs- en kostenonderzoek, zoals uiteengezet in de 
eerste bijlage van deze dienstorder. Als de opdracht wordt gegund aan een inschrijver met al te lage 
prijzen, dan zal deze opdrachtnemer wensen aan te sturen op Wijzigingen in de hoop op die manier 
(extra) winst te kunnen genereren. Met deze opdrachtnemers lopen de prijsonderhandelingen 
doorgaans stroef aangezien zij de Wijziging wensen aan te grijpen om hun lage inschrijvingsprijs te 
compenseren.  

Gegeven dat bij veel overheidsopdrachten de prijs in belangrijke mate bepalend is (en vaak slechts 
het enige gunningscriterium is) bij de keuze van de economisch meest voordelige offerte, is het niet 
uit te sluiten dat sommige inschrijvers bij hun prijszetting speculeren op verwachte vermeerderingen 
of verminderingen van de voorziene vermoedelijke hoeveelheden. Deze speculatie bestaat erin dat 
men een eenheidsprijs artificieel verhoogt dan wel verlaagt zodat men, zonder in te boeten op vlak 
van concurrentievermogen, in totaal een hogere vergoeding zal bekomen bij de uitvoering van de 
werkelijke hoeveelheden. Hoewel dergelijke speculatie in zekere mate kan worden ontdekt bij het 
prijs- en kostenonderzoek, dient de aanbesteder ook gebruik te maken van de mogelijkheid om een 
(hoge) eenheidsprijs te heronderhandelen bij belangrijke fluctuaties in de uitgevoerde 
hoeveelheden,7 zeker als bij de fluctuatie wordt vastgesteld dat de (hoge) offerteprijs sterk afwijkt 
van de courante eenheidsprijzen en/of de eenheidsprijzen die door de overige inschrijvers werden 
ingediend voor de betreffende Prestatie.   

 

2. Definities. 

 

Vooraleer in te gaan op concrete maatregelen om verwijlintresten te vermijden, lijkt het aangewezen 
een aantal veel voorkomende begrippen in het kader van Wijzigingen aan de opdracht scherp te 
stellen. 

                                                           
6 
https://overheid.vlaanderen.be/sites/default/files/documenten/overheidsopdrachten/2015_Leidraad%20Wijzi
gingen%20aan%20de%20opdracht.pdf, zie punt 6.1. 
7 Cfr. artikel 81 KB Uitvoering, zie ook punt 4 van deze dienstorder. 

https://overheid.vlaanderen.be/sites/default/files/documenten/overheidsopdrachten/2015_Leidraad%20Wijzigingen%20aan%20de%20opdracht.pdf
https://overheid.vlaanderen.be/sites/default/files/documenten/overheidsopdrachten/2015_Leidraad%20Wijzigingen%20aan%20de%20opdracht.pdf
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- Wijziging (aan de opdracht): elke aanpassing, in de loop van de uitvoering, van de 
contractuele voorwaarden van de overheidsopdracht.8 
 

- Speling (van de hoeveelheden): het verschil, in min of in meer, tussen de aanvankelijk 
voorziene vermoedelijke hoeveelheden en de werkelijk uitgevoerde hoeveelheden dat 
ontstaat buiten de wil van de aanbesteder zonder dat er sprake is van een Wijziging aan de 
opdracht.9  
 

- Wijzigingsbevel: een vorm van Dienstbevel waarbij de aanbesteder een Wijziging aan de 
opdracht beveelt. 
 

- Ramingsstaat: een intern vertrouwelijk document opgesteld door de aanbesteder dat beoogt 
extra budget op de begroting vast te leggen, en toelaat een (gedeeltelijke) voorwaardelijke 
betaling te verrichten, in afwachting van de opmaak van een Verrekening. Een Ramingsstaat 
staat nooit op zichtzelf, maar dient naderhand steeds te worden geregulariseerd door een 
Verrekening. 
 

- Prestatie: een door de opdrachtnemer uit te voeren activiteit in het kader van een 
overheidsopdracht.  

 
- Prijsvoorstel: een document opgesteld door de opdrachtnemer waarin de financiële 

gevolgen van een Wijziging (aan de opdracht) worden gevat. Een Prijsvoorstel moet concreet 
becijferd en afdoende onderbouwd zijn. 
 

- Verrekening: een document opgesteld door de aanbesteder tot aanpassing van de 
samenvattende opmeting of de inventaris met de becijferde vaststelling: 10 
 

o van de werkelijke hoeveelheden in geval van een overheidsopdracht of een post 
tegen prijslijst (m.n. een VH-post); 
 

o van de nieuwe of gewijzigde hoeveelheden en de overeengekomen of herziene 
prijzen die voortvloeien uit eender welke toevoegingen, weglatingen of Wijzigingen 
met betrekking tot de overheidsopdracht. 

 
Het ontwerp van de Verrekening wordt ter invulling, en in principe ook ter goedkeuring, 
voorgelegd aan de opdrachtnemer.  

 
- Bijakte: een overeenkomst tussen de door de opdracht gebonden partijen, waarin de op de 

opdracht toepasselijke documenten worden aangepast tijdens de uitvoering ervan.11 
 

                                                           
8 Cfr. artikel 2, 24° KB Uitvoering. 
9 Cfr. artikel 81 KB Uitvoering voor wat betreft overheidsopdrachten voor werken. 
10 Cfr. artikel 2, 18° KB Uitvoering.  
11 Cfr. artikel 2, 21° KB Uitvoering. 
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- Regie- of Stelpost: een post in de samenvattende opmeting of inventaris waarbij wordt 
geanticipeerd op toekomstige Verrekeningen. Een typisch voorbeeld van dergelijke Stelpost 
is dat men van de inschrijvers vraagt de gehanteerde uurtarieven voor de diverse 
categorieën in te zetten arbeiders mee te delen, en dit door per categorie een post te 
creëren waarbij, indien mogelijk, qua hoeveelheid een ruwe inschatting wordt gemaakt van 
het aantal uur dat men elk type arbeider extra nodig zou kunnen hebben. 

 

3. De diverse methodes inzake prijsvorming. 

 

3.1 Voorafgaand overeenkomen van de prijzen. 

 
Het voorafgaand overeenkomen van de prijzen wordt aanzien als het basisprincipe bij 
Wijzigingen aan de opdracht. Als de aanbesteder opteert voor een andere prijsvormingsmethode 
moet de motivering hiertoe expliciet worden vermeld in eDelta/in het administratief dossier en 
moet deze, samen met de raming, aan de bevoegde delegatiehouder worden voorgelegd. Bij het 
voorafgaand overeenkomen van de prijzen moet volgende volgorde worden gerespecteerd: 

o In eerste orde wordt gebruikt gemaakt van de (eenheids)prijzen uit de goedgekeurde 
offerte, inclusief de prijsinformatie die tijdens de plaatsingsprocedure werd 
opgevraagd in het kader van het prijs- en kostenonderzoek. 
 

o In tweede orde worden de prijzen gebaseerd op de (eenheids)prijzen uit de 
goedgekeurde offerte. Dit impliceert dat de Prestatie uit de Wijziging slechts in 
beperkte mate afwijkt van de Prestatie uit de goedgekeurde offerte.12 De 
opdrachtnemer baseert zich op de samenstelling van zijn offerteprijzen en bezorgt 
onder meer deze samenstelling, met de overeenkomstige materieelkost, voor de 
door de aanbesteder aangeduide posten. 
 

o In derde orde worden de prijzen gebaseerd op de (eenheids)prijzen die in 
vergelijkbare werken door dezelfde opdrachtnemer of een andere opdrachtnemer 
werden uitgevoerd (courant gangbare (eenheids)prijzen).   

 
o In laatste orde, met name wanneer de aanbesteder oordeelt dat de voorgaande 

evaluatiewijzen onmogelijk zijn, kan voor het berekenen van de uurkosten van het 
aannemersmaterieel gebruik worden gemaakt van de CMK-tarieven en de officiële 
uurlonen. 

 
 
 

                                                           
12 Bijvoorbeeld een Prestatie waarvan enkel de dimensie, zoals de laagdikte van de aan te brengen fundering in 
schraal beton, van een te realiseren element verschilt van de Prestatie voorzien in de goedgekeurde offerte. 
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3.2 Berekenen van de prijzen op basis van werkelijke uitgaven. 

 
Het berekenen van de prijzen op basis van de werkelijke uitgaven kan slechts in uitzonderlijke 
gevallen worden gebruikt, met name wanneer de aanbesteder afdoende kan motiveren dat het 
voorafgaand overeenkomen van de prijzen niet mogelijk is. 

 
Voorbeeld: om te voorkomen dat fietsers vast blijven zitten in de tramsporen, werd in de 
samenvattende opmeting een bestaand type vulrubber voorzien. Tijdens de uitvoering bleek het 
voorziene type vulrubber echter geen afdoende oplossing te zijn en werd de opdrachtnemer 
gevraagd een alternatieve oplossing te zoeken. Het alternatief werd uiteindelijk gevonden in een 
door de opdrachtnemer op maat samengesteld type vulrubber. Gegeven dat het vulrubber op 
maat diende te worden samengesteld, kon niet worden teruggevallen op bestaande 
referentieprijzen voor vulrubber en werd bijgevolg voor een prijsbepaling op basis van 
werkelijke uitgaven gekozen. 

 
Als de aanbesteder opteert voor een prijsberekening op basis van werkelijke uitgaven, zal de 
opdrachtnemer met het oog op de betaling van de uitgevoerde Prestaties de diverse elementen 
die een onderdeel vormen van de kostprijs van elke Prestatie, nauwgezet moeten meedelen. Het 
komt vervolgens de aanbesteder toe de aangeleverde informatie te controleren en ook zelf bij te 
houden.  
 
Om het aanleveren van de benodigde informatie te vergemakkelijken, wordt voorgesteld dat de 
aanbesteder deze informatie bij voorkeur zou integreren in het dagboek der werken. Het 
dagboek der werken wordt in principe dagelijks bijgehouden en wordt door beide 
contractspartijen getekend (wat de bewijswaarde van het dagboek versterkt en discussies over al 
dan niet terecht gevorderde Prestaties kan voorkomen). Als een opname in het dagboek niet 
mogelijk is,  dient gebruik te worden gemaakt van het modeldocument dat als tweede bijlage van 
deze dienstorder werd gevoegd. Ongeacht of wordt gewerkt met een dagboek of met een 
afzonderlijk document, moet in ieder geval volgende informatie (bij voorkeur dagelijks) door de 
aanbesteder worden bijgehouden: 
 

o Het (voldoende tijdig meedelen van het) precieze moment dat de opdrachtnemer 
start met de uitvoering van de Prestaties waarvan de prijs op basis van de werkelijke 
uitgaven zal worden bepaald, zodat de aanbesteder het toezicht hierop kan 
afstemmen. 
 

o Het aantal ingezette arbeiders met vermelding van hun gewerkte uren,  
beroepskwalificaties en anciënniteit; 
 

o De hoeveelheid materialen die werden aangekocht, gestockeerd, afgevoerd, 
verwerkt, gereinigd, gestort, in eigendom genomen,…; 

 
o De technische kenmerken en de leeftijd van het ingezette materieel; 
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o Het aantal uren inzet van het materieel; 
 

o De hoeveelheden die gepaard gaan met onderaanneming(en). 
 
Om de controle van de aangeleverde informatie te vergemakkelijken wordt nogmaals het belang 
van het nauwgezet bijhouden van de Prestaties in eDelta of in het Postenboek en van de 
personeelslijst, zoals voorzien in artikel 78 KB Uitvoering, beklemtoond. Op basis van dit artikel is 
de opdrachtnemer er immers toe gehouden een dagelijks bijgewerkte lijst bij te houden van alle 
personeel dat op de bouwplaats is tewerkgesteld. Op deze lijst moeten onder meer de 
kwalificaties, alsook de reële Prestaties die op de werf werden verricht, van elke personeelslid 
worden bijgehouden. Als de prijs op basis van werkelijke uitgaven wordt gevormd, wordt de 
aanbestedende overheden ook uitdrukkelijk aangeraden de opdrachtnemer te verzoeken de 
uurlonen van de ingezette personeelsleden mee te delen. 
 
Indien met werkelijke uitgaven wordt gewerkt, worden de prijzen van de verrichte Prestaties 
achteraf overeengekomen. In afwachting van de prijsbepaling, kan de opdrachtnemer wel 
aanspraak maken op een voorlopige betaling van de reeds uitgevoerde prestaties via een 
Ramingsstaat.13 Gegeven dat de prijzen nog niet werden bepaald, zijn de betalingen in dergelijk 
geval steeds/per definitie onder voorlopige titel. Bijgevolg moeten deze betalingen steeds 
gebeuren op basis van een Ramingsstaat. 
 

3.3 Ambtshalve vastleggen van de prijzen. 

 
Zoals in punt 5 van deze dienstorder wordt aangegeven, wordt het ambtshalve vaststellen van de 
prijzen beschouwd als een volwaardige prijsvormingsmethode. Specifiek aan deze methode is 
echter dat deze slechts wordt gehanteerd wanneer het voorafgaand overeenkomen van de 
prijzen dan wel het berekenen van de prijzen op basis van werkelijke uitgaven, niet (tijdig) tot het 
gewenste resultaat heeft geleid. Anders gezegd, de aanbesteder moet in eerste instantie steeds 
proberen een akkoord met de opdrachtnemer te bereiken over de te hanteren prijzen of kosten. 
Pas indien blijkt dat dergelijk akkoord niet of niet tijdig mogelijk is, kan worden overgeschakeld 
op het ambtshalve vastleggen van de prijzen of de kosten. De aanbesteder heeft steeds de 
mogelijkheid om de prijzen ambtshalve te bepalen, en dient dit niet aan de opdrachtnemer aan 
te kondigen. Het spreekt voor zich dat de aanbesteder deze mogelijkheid pas zal gebruiken als 
men met een van de andere 2 prijsvormingsmethodes niet tot een (tijdig) akkoord komt met de 
opdrachtnemer. 
 
Hoewel de aanbesteder in het kader van deze prijsvormingsmethode zelf de te hanteren prijzen 
en/of kosten zal vaststellen, moet de ambtshalve Verrekening steeds ter kennis worden gebracht 
bij de opdrachtnemer. De inhoud en de mate van detaillering van de ambtshalve Verrekening, zal 
afhankelijk zijn van de initiële keuze voor ofwel het voorafgaand overeenkomen van de prijzen 
dan wel het berekenen van de prijzen op basis van de werkelijke uitgaven. In dit laatste geval zal 

                                                           
13 Zie infra, punt 6.2 van deze dienstorder. 
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uiteraard een even grote detaillering en nauwgezette opvolging van de werkelijk uitgevoerde 
Prestaties nodig zijn als werd vermeld onder punt 3.2 van deze dienstorder. 

 

4. Speling van de hoeveelheden.14 

 
Deze dienstorder heeft betrekking op het betalingsproces in het kader van Wijzigingen aan de 
opdracht. Een Wijziging aan de opdracht dient echter te worden onderscheiden van een pure Speling 
van de hoeveelheden. Het onderscheid tussen beide rechtsfiguren is vaak niet eenvoudig te maken. 
Indien bij de uitvoering van een opdracht meer of minder hoeveelheden worden uitgevoerd, kunnen 
deze hoeveelheden in bepaalde gevallen immers een Wijziging aan de opdracht uitmaken, terwijl 
deze hoeveelheden in andere gevallen als een Speling van de hoeveelheden moeten worden aanzien. 
In dergelijk geval is er sprake van een Speling van de hoeveelheden wanneer voor de uitvoering van 
een, in het bestek expliciet voorziene, prestatie meer hoeveelheden moeten worden uitgevoerd dan 
initieel geraamd. Van een Wijziging aan de opdracht is dan weer sprake wanneer een extra prestatie 
wordt gevraagd die geen deel vormde van de initiële opdracht, maar waarvoor de aanbesteder wel 
gebruik kan maken van een in de samenvattende opmeting of inventaris voorziene post. 
 
Voorbeeld: bij een occasioneel samengevoegde opdracht tussen het Vlaamse Gewest en een 
gemeente, zijn riooldeksels enkel voorzien als een post in het gedeelte voor het Vlaamse Gewest 
maar nu zijn er ook riooldeksels nodig voor het gedeelte ten laste van de gemeente. Die extra deksels 
zijn te beschouwen als een wijziging en niet als een speling, aangezien deze niet voorzien waren in 
het voorwerp van de initiële opdracht.   
 
Beide rechtsfiguren dienen wel van elkaar te worden onderscheiden aangezien deze aan 
verschillende rechtsregels zijn onderworpen.  
 

- Wanneer ingevolge een Wijzigingsbevel bij een opdracht voor werken bijkomende Prestaties 
worden gevraagd, kan elke partij een herziening van de oorspronkelijke eenheidsprijzen 
vragen met name als de bijkomende werken het drievoudige overtreffen van de hoeveelheid 
die voor de betreffende post was voorzien in de samenvattende opmeting dan wel als de 
prijs van de supplementen die betrekking hebben op de betreffende post, tien procent van 
het opdrachtbedrag overtreft met een minimum van 2.000 euro.15  
 
Wanneer ingevolge een Wijzigingsbevel bij een opdracht voor werken sprake is van 
onttrokken Prestaties, kan elke partij een herziening van de oorspronkelijke eenheidsprijzen 
vragen als de hoeveelheid die onttrokken wordt meer dan een vijfde beloopt van de 
hoeveelheid die voor de betreffende post was voorzien in de samenvattende opmeting. 
 
 
 
 

                                                           
14 Cfr. artikel 81 KB Uitvoering. 
15 Alle bedragen die in deze dienstorder worden vermeld, zijn bedragen exclusief BTW. 
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Voorbeeld: de initiële hoeveelheid te baggeren slib bedraagt 100 m³. Door een 
Wijzigingsbevel wordt een extra baggerprestatie (in een zone die niet voorzien was in het 
oorspronkelijke bestek) gevraagd van 350 m³ slib. De bijkomende Prestatie overschrijdt het 
drievoudige van de voorziene hoeveelheid, wat betekent dat een herziene prijs kan worden 
gevraagd voor de volledige extra 350 m³. De oude prijs is slechts van toepassing op de 
aanvankelijk aangeduide hoeveelheid. 

 
- Wanneer ingevolge een Speling van de hoeveelheden de werkelijke hoeveelheid van een 

bepaalde post het drievoudige overtreft of minder dan de helft bedraagt van de hoeveelheid 
die voor de betreffende post was voorzien in de samenvattende opmeting, kan elke partij 
een herziening van de eenheidsprijzen vragen.  
 
Voorbeeld: de initiële hoeveelheid te baggeren slib bedraagt 100 m³. Door een sterkere 
aanslibbing (in de zone die wel voorzien was in het oorspronkelijke bestek) wordt er 
uiteindelijk 350 m³ slib extra gebaggerd. In dergelijk geval kan een herziening van de 
eenheidsprijs worden gevraagd voor de laatste 150 m³. De oude prijs blijft immers van 
toepassing tot het drievoudige is uitgevoerd van de aanvankelijk aangeduide hoeveelheid.  

 
Een Speling van de hoeveelheden en een Wijziging aan de opdracht komen vaak samen voor. In 
dergelijk geval is het cruciaal de uitgevoerde Prestaties onder de correcte rechtsfiguur onder te 
brengen. 
 
Voorbeeld: de initiële hoeveelheid te baggeren slib bedraagt 100 m³.  
 
- Door een minder grote aanslibbing wordt er slechts 42 m³ gebaggerd, maar ondertussen heeft de 
aanbesteder het bevel gegeven in een aanpalende zone 260 m³ extra te baggeren. In totaal zal aldus 
302 m³ worden gebaggerd. Voor de 42 m³ kan de opdrachtnemer een hogere prijs vragen omdat ten 
gevolge van de Speling de effectief uitgevoerde hoeveelheid minder dan de helft van de aanvankelijk 
voorziene hoeveelheid beloopt. Het feit dat ondertussen extra prestaties werden bevolen, doet 
hieraan niets af. 
 
- Door een sterkere aanslibbing wordt er 200 m³ extra gebaggerd. Ondertussen heeft de aanbesteder 
ook het bevel gegeven in de aanpalende zone 260 m³ extra te baggeren. In totaal zal aldus 560 m³ 
worden gebaggerd en toch zullen deze Prestaties in principe aan één en dezelfde prijs worden 
vergoed. Noch voor de extra 200 m³ (Speling) noch voor de extra 260 m³ (Wijziging) kan immers een 
prijsaanpassing worden gevraagd omdat de toepassingsvoorwaarden van respectievelijk artikel 81 
(Speling) en 80 (Wijziging) niet vervuld zijn. Anders gezegd, hoewel er in totaal 460 m³ extra wordt 
gebaggerd, is geen sprake van een mogelijke prijsaanpassing op grond van artikel 80 aangezien de 
een belangrijk deel van de extra hoeveelheden aan een loutere speling te wijten is. Het is in dit kader 
aldus belangrijk om beide rechtsvormen te onderscheiden, want indien toch met 460 m³ rekening 
kon worden gehouden, zou er wel sprake zijn van een drievoudige overschrijding en mogelijke 
aanpassing van de eenheidsprijs voor deze Prestatie. 
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Bij een Speling van de hoeveelheden heeft de aanbesteder in bepaalde gevallen de mogelijkheid om 
een aanpassing van de eenheidsprijzen te vragen. Hoewel de aanbesteder ervoor kan opteren geen 
prijsaanpassing te vragen, met name omdat zij ervan overtuigd is dat de oorspronkelijke 
eenheidsprijs nog steeds voldoende representatief is voor de werkelijk uitgevoerde hoeveelheid, 
moet de aanbesteder worden geacht principieel verplicht te zijn in onderstaande gevallen een 
aangepaste prijs te vragen: 
 

- Wanneer de Speling van de hoeveelheden een significante impact heeft. Van een significante 
impact is sprake in alle gevallen waar de werkelijke hoeveelheid het tienvoudige (of hoger) 
beloopt van de initieel voorziene hoeveelheden. 
 

- Bij vermoede gevallen van speculatieve prijszetting. Van dergelijk vermoeden is sprake 
wanneer de eenheidsprijs uit de offerte het dubbele (of hoger) beloopt van de eenheidsprijs 
die als referentie dient voor de betrokken Prestatie.16 Zodra het drievoudige van de 
vermoedelijke hoeveelheid wordt overschreden, dient voor dergelijke posten een meer 
representatieve eenheidsprijs te worden bedongen. 
 

Als de aanbesteder in bovenstaande gevallen toch geen aangepaste prijs wenst te vragen, moeten de 
motieven hiervoor expliciet worden vermeld in eDelta/het administratief dossier en aan de bevoegde 
delegatiehouder worden meegedeeld.     
 
Naast de bovenstaande gevallen waar de aanbesteder principieel verplicht is om een aangepaste 
prijs te vragen, wordt aangeraden de opdrachtnemer eveneens te verzoeken een aangepaste prijs in 
te dienen als de overschrijding van het drievoud een financiële impact heeft van één procent (of 
hoger) van het oorspronkelijke opdrachtbedrag. Gegeven dat het hanteren van een louter 
procentuele drempel bij grotere opdrachten tot gevolg kan hebben dat belangrijke Spelingen niet 
worden onderzocht, wordt bij opdrachten waarvan de geraamde waarde de Europese drempel 
bereikt of overschrijdt, eveneens aangeraden de mogelijkheid tot een prijsaanpassing te 
onderzoeken bij spelingen waarvan de bijkomende kosten 50.000 euro of meer belopen. 
 
Praktisch gezien wordt aangeraden voor het verzoek tot prijsaanpassing gebruik te maken van de 
modelbrief, die als derde bijlage van deze dienstorder werd gevoegd, waarin de opdrachtnemer 
wordt verzocht om binnen de 15 dagen17 vanaf de verzending van het verzoek een antwoord te 
verstrekken. Deze principiële termijn van 15 dagen kan in complexe gevallen tot 30 dagen worden 
opgetrokken. Als de opdrachtnemer niet op het verzoek wenst in te gaan, dient hij de motieven 
hiervoor te vermelden in zijn antwoord. In de gevallen waar de opdrachtnemer geen, geen afdoende 
of geen tijdig antwoord verstrekt, dient de aanbesteder zelf de nieuwe eenheidsprijs te bepalen. Het 
ambtshalve vaststellen van de prijzen bij een Speling van de hoeveelheden gebeurt uiteraard met 
behoud van alle rechten in hoofde van de opdrachtnemer. Hoewel uit de definitie van de term 
                                                           
16 Als referentieprijs kan bijvoorbeeld worden gezien naar het rekenkundig gemiddelde van deze post uit alle 
offertes van de geselecteerde inschrijvers, de ramingsprijs, de prijs voor dergelijke post uit MEDIAAN of prijzen 
uit vroegere (vergelijkbare) opdrachten. Merk op dat via MEDIAAN bijna steeds prijsinformatie via een vork 
wordt aangeleverd. De geschikte prijs voor een bepaald geval dient binnen deze vork te worden gekozen en dit 
rekening houdende met de specifieke eigenschappen van de opdracht. Zie bijlage 1 van deze dienstorder voor 
bijkomende uitleg. 
17 Indien in deze dienstorder wordt gesproken van “dagen” worden hiermee kalenderdagen bedoeld. 
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Verrekening blijkt dat een Verrekening zowel in het kader van een Wijziging als in het kader van een 
Speling kan worden gebruikt, is een duidelijke distinctie tussen beide types Verrekeningen 
aangewezen. Niet alleen zijn beide rechtsfiguren aan een apart juridisch regime onderworpen, maar 
er zijn ook duidelijke verschillen inzake de toepasselijke delegatieregels en de regeling inzake de 
voorlegging voor advies aan de Inspectie van Financiën.  
 
 

5. Bepalingen op te nemen in de opdrachtdocumenten. 

 
In de toepasselijke standaardbestekken, en de bijhorende standaardteksten, zal onder de artikelen 
80 (W), 121 (L) en 151 (D) van het KB Uitvoering een uitgebreide tekst worden opgenomen waarin 
onder meer volgende principes die in onderstaande dienstorder worden vermeld, worden 
hernomen: 

(1) Elke Wijziging berust op een (schriftelijk) Wijzigingsbevel of op een aantekening in het 
dagboek der werken. Als de opdrachtnemer meent te worden geconfronteerd met een 
noodzakelijke Wijziging waarvoor geen Wijzigingsbevel werd verstrekt, moet hij dit 
onmiddellijk schriftelijk aan de aanbesteder melden. 
 

(2) Regel is dat prijzen op voorhand, zo kort mogelijk na het Wijzigingsbevel en bij voorkeur voor 
de ontvangst van de eerste Schuldvordering met betrekking tot de Wijziging, worden 
afgesproken. Slechts in uitzonderlijke gevallen mag gebruik worden gemaakt van de methode 
van de werkelijke uitgaven. 
 

(3) De volgorde die in punt 3.1 van deze dienstorder werd vermeld, wordt contractueel 
verankerd in functie van het op voorhand bepalen van de prijzen. In eerste instantie wordt 
daarbij teruggevallen op de prijzen uit de offerte, inclusief de prijsinformatie die bij het prijs- 
en kostenonderzoek werd verkregen. 
 

(4) De diverse prijsvormingsmethodes worden contractueel verankerd. 
 

(5) De opdrachtnemer mag enkel op een gemotiveerde manier de door de aanbesteder 
voorgestelde prijsvormingsmethode betwisten. Dergelijke betwisting kan enkel worden 
geformuleerd tegen de keuze om de prijzen op voorhand te bepalen. Tegen de keuze om met 
werkelijke uitgaven te werken, kan aldus niet worden geprotesteerd. 
 

(6) De aanbesteder heeft het recht aanslepende prijsdiscussies, inclusief discussies over de te 
volgen prijsvormingsmethode, eenzijdig te beëindigen door ambtshalve de 
prijsvormingsmethode en de te hanteren prijzen vast te stellen. Het ambtshalve vastleggen 
van de prijzen wordt dan ook als een volwaardige prijsvormingsmethode aanzien die echter 
alleen wordt toegepast om langdurige discussies met betrekking tot de opmaak van een 
Verrekening te voorkomen. 
 

(7) De opdrachtnemer moet, binnen vaste termijnen en met gebruik van geëigende 
modeldocumenten, de informatie aanleveren die in het ontwerp van Verrekening wordt 
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gevraagd. Binnen dezelfde vaste termijnen dient de opdrachtnemer ook gemotiveerd aan te 
geven als hij het voor een bepaalde post niet eens is met de voorgestelde 
prijsvormingsmethode. Indien deze termijnen worden overschreden of indien de informatie, 
wegens het niet gebruiken van de geëigende modellen dermate onduidelijk is, leidt dit tot de 
verlenging van de verificatietermijn 
 

(8) Als een contractspartij een herziening van de offerteprijzen wenst, dient dit verzoek - op 
straffe van onontvankelijkheid - te worden vergezeld van een gemotiveerd voorstel voor een 
aangepaste prijs. De aanbesteder kan als motivatie verwijzen naar de referentieprijzen uit 
MEDIAAN.18 
 

(9) Als met werkelijke kosten wordt gewerkt, worden de kosten opgedeeld in directe kosten 
(arbeid, materieel19, materiaal, onderaanneming en andere), algemene kosten 
(bouwplaatskosten en administratiekosten) en winst. Voor de algemene kosten wordt 
gestreefd naar een uniforme indeling van de diverse kostcomponenten. Voor de directe 
kosten worden zowel de samenstellende elementen vermeld alsook de stukken die nodig zijn 
om deze kosten te staven. Het bijhouden van de werkelijk geleverde Prestaties gebeurt bij 
voorkeur via het dagboek der werken. De opdrachtnemer dient ook het precieze moment 
waarop wordt gestart met de uitvoering van de Prestaties, waarvan de prijs op basis van de 
werkelijke uitgaven zal worden bepaald, tijdig te melden aan de aanbesteder. 
 

(10) De Schuldvordering, waarin de betaling wordt gevorderd van Prestaties die onderdeel van 
een Wijziging uitmaken, mag nooit het Prijsvoorstel van de opdrachtnemer voor de 
Prestaties uit de Wijziging voorafgaan. Als met vooraf afgesproken prijzen wordt gewerkt, 
dient de opdrachtnemer zijn Prijsvoorstel ten laatste binnen de 14 dagen na daartoe te zijn 
uitgenodigd, aan de aanbesteder over te maken. Uitzonderlijk kan het Prijsvoorstel tegelijk 
met de eerste Schuldvordering worden ingediend. Als echter met werkelijke kosten wordt 
gewerkt, wordt het kostenvoorstel ten laatste samen met de eerste Schuldvordering 
ingediend. 
 

(11) Indien de aanbesteder uitdrukkelijk aangeeft te betalen op basis van een Ramingsstaat, dan 
is de betaling steeds ten voorlopigen titel. Dit impliceert dat naderhand, wanneer er 
volledige duidelijkheid is over de prijzen die in het kader van de Wijziging worden 
gehanteerd, er ofwel een bijkomende betaling moet gebeuren dan wel een terugbetaling van 
hetgeen teveel werd betaald. 
 
Indien de prijzen op basis van werkelijke uitgaven worden bepaald, gebeuren de betalingen 
steeds op basis van een Ramingsstaat. De effectief te hanteren prijzen worden in dergelijk 
geval slechts na de uitvoering van de betrokken Prestatie bepaald wat inhoudt dat er ofwel 

                                                           
18 Er wordt afgeraden een afdruk uit MEDIAAN toe te voegen aan het prijsvoorstel dat aan de opdrachtnemer 
wordt voorgelegd.  
19 De opdrachtnemer moet de reële uitgaven met betrekking tot de inzet van het materieel becijferen en 
documenteren: als dit gehuurd materieel is dan gebeurt dit aan de hand van de facturen van de verhuurder. Als 
het om eigen materieel gaat, dan zullen de kosten voor afschrijving, reparatie/onderhoud, verzekering en 
belasting en brandstof moeten aangetoond worden. Het geheel van deze kosten kan onder andere berekend 
worden op basis van de kostenschaal CMK 2003 en dit in combinatie met de voorschriften uit artikel 2 van 
omzendbrief MOW/2006/01 van 15 september 2006. 
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een bijkomende betaling moet gebeuren dan wel een terugbetaling van hetgeen teveel werd 
betaald. 

Er wordt aangeraden om in het bestek geen bijzondere straffen op te nemen in de gevallen waar de 
opdrachtnemer een contractuele bepaling inzake de prijsvorming bij Wijzigingen aan de opdracht 
schendt. In de dienstorder wordt daarentegen voorgesteld de dagen vertraging, die ontstaan doordat 
de opdrachtnemer de contractuele bepalingen heeft geschonden, te verrekenen in de 
verificatietermijn. Op die manier is er alsnog een incentive voor de opdrachtnemer om zich aan de 
contractuele bepalingen te houden en kan het ontstaan van verwijlintresten worden vermeden.  
 
Verder wordt aangeraden zorgvuldig om te springen met het gebruik van de zogenaamde Regie- of 
Stelposten. Voor dergelijke posten kan men immers – bijna per definitie – geen nauwkeurige 
inschatting maken van de uit te voeren hoeveelheden. Bijgevolg lenen deze posten zich in zekere 
mate tot speculatieve prijszetting. Doorgaans worden de hoeveelheden voor deze posten laag 
ingeschat (bijvoorbeeld: VH: 1 uur) waardoor de inschrijvers soms geneigd zijn al te hoge prijzen te 
vermelden. Indien een offerte met dergelijke prijzen wordt goedgekeurd, krijgen deze prijzen een 
contractueel karakter en wordt het moeilijk om deze prijzen in de uitvoeringsfase nog in vraag te 
stellen en te heronderhandelen. 
 
Indien toch met Regie- of Stelposten wordt gewerkt, dient dit te gebeuren onder volgende 
cumulatieve voorwaarden: 

o Er moet, in de mate van het mogelijke, een zo realistisch mogelijke inschatting 
(bijvoorbeeld VH: 80 uur) worden gemaakt van de benodigde hoeveelheden voor 
elke Regie- of Stelpost.  
 

o De opgegeven prijzen voor Regie- of Stelposten moeten steeds voorwerp uitmaken 
van een prijscontrole. Indien wordt vastgesteld dat men speculeert op toekomstige 
stijgingen van de hoeveelheden, en aldus abnormaal hoge prijzen worden 
vastgesteld waarvan het abnormaal karakter niet afdoende door de opdrachtnemer 
kan worden weerlegd, moet worden nagegaan of de betrokken offerte al dan niet als 
substantieel onregelmatig uit de verdere plaatsingsprocedure moet worden 
geweerd. 

 
Om te vermijden dat een offerte als substantieel onregelmatig uit de verdere 
plaatsingsprocedure moet worden geweerd, kan voor posten die betrekking hebben 
op de inzet van bepaalde types materieel in de opdrachtdocumenten een maximaal 
prijsniveau door de aanbesteder worden bepaald waarvoor de inschrijvers enkel een 
kortingspercentage kunnen vermelden. 

 
o Het voorstellen van correcties aan deze posten moet in het bestek uitdrukkelijk 

worden verboden. 
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6. Verloop van het wijzigingsproces. 

 
Hoewel er diverse manieren van prijsvorming kunnen worden onderscheiden, wordt in deze 
dienstorder, om redenen van eenvormigheid, gewerkt met één procesflow. De procesflow indien de 
prijzen vooraf worden overeengekomen, dan wel indien met werkelijke uitgaven wordt gewerkt, is 
immers niet fundamenteel verschillend. Enkel het moment waarop de prijzen overeen worden 
gekomen verschilt.  
 

(1) Stap 1: de inschatting van de noodzaak voor een Wijziging. 

 
Beide contractspartijen kunnen tijdens de uitvoering worden geconfronteerd met de noodzaak om 
een Wijziging aan te brengen. Hoewel het initiatief voor een Wijziging doorgaans uitgaat van de 
aanbesteder, kan ook de opdrachtnemer de aanbesteder een feit melden dat naar zijn mening van 
aard is de voorziene uitvoering van de opdracht te wijzigen.  
 

(2) Stap 2: de inschatting van de kostprijs van de wijziging 

 
Als de aanbesteder van oordeel is dat de opdracht moet worden gewijzigd, of dat de melding van een 
Wijziging door de opdrachtnemer als correct moet worden beschouwd, dient de leidend ambtenaar 
in te schatten welke Prestaties nodig zijn om de Wijziging van de opdracht te kunnen realiseren.  
 
Bij het opmaken van de raming beschikt de aanbesteder over meerdere mogelijkheden: 

- Indien de inhoud van de voorgenomen Wijziging reeds vrij duidelijk is, kunnen de Prestaties 
die onderdeel van de voorgenomen Wijziging uitmaken, al in posten worden opgedeeld, dit 
met het oog op het opmaken van de Verrekening. Indien mogelijk moeten per Prestatie, en 
dit naar analogie met de samenvattende opmeting of inventaris die bij het bestek was 
gevoegd, volgende elementen worden bepaald: 
 

o Omschrijving van de Prestatie; 
o Aard (bijvoorbeeld VH, FH of GP); 
o Hoeveelheid; 
o Methode van prijsvorming. 

 
- Indien de inhoud van de voorgenomen Wijziging nog zeer onduidelijk is, kan worden 

geopteerd om een totaalprijs voor de voorgenomen Wijziging op te maken. In dergelijke 
gevallen wordt de aanbestedende overheden aangeraden om de raming ruim in te schatten 
en dit in functie van de eventuele voorlegging aan de IF en de bevoegde delegatiehouder (zie 
stap 4). 

Om de raming van de voorgenomen Wijziging verder te onderbouwen, kan in eerste instantie gebruik 
worden gemaakt van de prijzen uit de goedgekeurde offerte. In tweede instantie kan ook gebruik 
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worden gemaakt van de prijsinformatie uit MEDIAAN, prijzen uit vergelijkbare opdrachten uitgevoerd 
door dezelfde of een andere opdrachtnemer of courant gangbare prijzen. 20 

 

(3) Stap 3: het vragen van een vrijblijvende offerte aan de opdrachtnemer. 

 

Indien de kostprijs van de voorgenomen Wijziging niet voldoende duidelijk door de aanbesteder kan 
worden ingeschat, kan een vrijblijvende offerte van de opdrachtnemer worden gevraagd.21 Bij deze 
ondervraging moet met het volgende rekening worden gehouden: 

- gegeven dat nog geen wijzigingsbevel werd gegeven, moet het vrijblijvend karakter van de 
offerte worden beklemtoond. De opdrachtnemer mag uit de vraag van de aanbesteder 
immers geen recht ontlenen tot het uitvoeren van een bepaalde Prestatie. 

- om de verdere uitvoering van de opdracht niet in het gedrang te brengen, kan de 
opdrachtnemer worden verzocht om binnen de 7 kalenderdagen een antwoord te 
verstrekken.  Het gaat hier om een richttermijn die, in functie van de complexiteit alsook de 
dringendheid van de voorgenomen Wijziging, kan worden ingekort of uitgebreid. Indien de 
gegeven termijn verstrijkt zonder antwoord, maakt de aanbesteder zelf de raming op. In 
dergelijk geval wordt aangeraden de kostprijs ruim in te schatten en dit in functie van de 
eventuele voorlegging aan de IF en de bevoegde delegatiehouder (zie stap 4). 

Deze stap is een facultatieve stap die enkel dient te worden doorlopen indien de aanbesteder 
onvoldoende zicht heeft op de omvang van de voorgenomen Wijziging om tot de volgende stap in de 
procedure te kunnen overgaan. Deze stap kan eveneens worden overgeslagen in echt spoedeisende 
gevallen. 
 

(4) Stap 4: de interne goedkeuring van de voorgenomen Wijziging 

 
Aangezien de leidend ambtenaar in principe niet beschikt over de bevoegdheid om Wijzigingen aan 
de opdracht te bevelen, moet de voorgenomen Wijziging afhankelijk van het geraamde bedrag 
worden voorgelegd aan de bevoegde delegatiehouder. In functie van deze voorlegging, dient een 
begeleidende nota te worden opgemaakt waarin de juridische verantwoording, inclusief de raming 
en de voorgestelde prijsvormingsmethode, voor de voorgenomen Wijziging wordt vervat. 
 
Qua juridische grondslag kunnen de volgende hypotheses worden gebruikt22: 

                                                           
20 Cfr. de volgorde die in punt 3.1 van deze dienstorder werd vermeld. 
21 Een modeldocument in functie van het bekomen van dergelijke offerte werd als vierde bijlage van deze 
dienstorder gevoegd. 
22 Hieronder worden de verschillende mogelijkheden vermeld voor Wijzigingen aan de opdracht voor 
overheidsopdrachten via vanaf 30 juni 2017 werden bekend gemaakt of waarvoor een uitnodiging tot het 
indienen van een aanvraag tot deelneming of offerte werd verstuurd. Voor de overheidsopdrachten die voor 
30 juni 2017 werden bekend gemaakt, of waarvoor een uitnodiging tot het indienen van een aanvraag tot 
deelneming of offerte werd verstuurd, geldt een afwijkend regeling. Zie bijlage 4 van deze dienstorder voor 
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a) De contractuele wijzigingsclausule (art. 38 KB Uitvoering). 
b) De aanvullende opdracht (art. 38/1 KB Uitvoering). 
c) De onvoorzienbare omstandigheden (art. 38/2 KB Uitvoering). 
d) Vervanging van de opdrachtnemer (art. 38/3 KB Uitvoering). 
e) De “de minimis” regel (art. 38/4 KB Uitvoering). 
f) De niet-wezenlijke wijziging (art. 38/5 en 38/6 KB Uitvoering). 

  
Voor elke van bovenvermelde hypotheses dienen een aantal voorwaarden te zijn vervuld. De nadere 
uitleg inzake de te vervullen voorwaarden, werd opgenomen in de vijfde bijlage van de dienstorder. 
Hoewel de verschillende bovenvermelde hypotheses naast elkaar staan, en dus vrij door de 
aanbesteder kunnen worden gebruikt, wordt aangeraden om bij een voorgenomen Wijziging die 
onder verschillende mogelijkheden kan worden ondergebracht, volgende volgorde te respecteren: 
 

- De contractuele wijzigingsclausules. 
- De aanvullende opdracht, de onvoorzienbare omstandigheden en de vervanging van de 

opdrachtnemer. 
- De “de minimis” regel. 
- De niet-wezenlijke wijziging. 

 
Als dit noodzakelijk is volgens het Protocol, moet de voorgenomen Wijziging samen met een 
begeleidende nota, waarin o.a. de juridische grondslag voor de voorgenomen Wijziging, de raming, 
de gekozen prijsvormingsmethode en de vermelding van de basisallocatie waarop de uitgave zal 
worden aangerekend, ter advies worden voorgelegd aan de Inspectie van Financiën (IF).  
 
Volgens het Protocol van 18 december 2015 zal de IF zijn advies verlenen binnen een termijn van 5 
werkdagen op voorwaarde dat de aanbesteder zelf een termijn heeft gehanteerd van maximaal 12 
werkdagen voor de opmaak van de voorgenomen Wijziging. Als de termijn verstrijkt zonder dat een 
advies werd verstrekt, moet de IF worden geacht een stilzwijgend akkoord (en dus gunstig advies) te 
hebben verleend. 
 
In echt spoedeisende gevallen kan een informeel akkoord van de delegatiehouder worden gevraagd. 
Verder laat artikel 3, §3 van het bovenvermelde Protocol ook toe dat geen voorafgaand advies aan 
de Inspectie van Financiën wordt gevraagd voor wijzigingen die wegens dringendheid of omwille van 
de veiligheid onmiddellijk moeten worden doorgevoerd. 
 

(5) Stap 5: het versturen van het wijzigingsbevel. 

 
Zodra er voldoende duidelijkheid bestaat over de raming van de voorgenomen Wijziging en de 
voorgenomen Wijziging werd door de delegatiehouder, en indien nodig ook door de Inspectie van 
Financiën, goedgekeurd, kan het Wijzigingsbevel worden gegeven.  
 

                                                                                                                                                                                     
meer informatie. 
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De Wijziging wordt in principe steeds schriftelijk bevolen. Dit gebeurt in de regel door middel van een 
schriftelijk Wijzigingsbevel.  
 
Elk Wijzigingsbevel moet schriftelijk worden gegeven en dit voordat de opdrachtnemer start met de 
uitvoering van de Wijziging. Enkel mondelinge bevelen waarvan de opdrachtnemer binnen de 48u bij 
aangetekende brief melding heeft gemaakt aan de leidend ambtenaar en die door de aanbesteder 
niet werden weerlegd binnen de 3 werkdagen na ontvangst van die brief, worden met een schriftelijk 
Wijzigingsbevel gelijkgesteld. In het Wijzigingsbevel wordt aangeduid welke Wijzigingen aan de 
oorspronkelijke opdracht, alsmede in voorkomend geval aan de plannen, moeten worden 
doorgevoerd. Bij opdrachten voor werken kunnen minder belangrijke Wijzigingen als vermelding in 
het dagboek der werken worden opgetekend. Niettemin wordt wel aangeraden steeds een 
Wijzigingsbevel of Bijakte op te maken. 
 

(6) Stap 6: de beslissing tot opmaak van een Verrekening of een Ramingsstaat. 

 
Zodra het Wijzigingsbevel werd gegeven, dient te worden ingeschat of de Verrekening al dan niet kan 
worden uitgewerkt voorafgaand aan de ontvangst van de eerste Schuldvordering waarin de betaling 
wordt gevorderd van Prestaties die deel uitmaken van de Wijziging.  

- Als de aanbesteder, onder meer op basis van de input van de opdrachtnemer uit de 
vrijblijvende offerte, van oordeel is dat snel tot een goedgekeurde Verrekening kan worden 
gekomen, dan gaat zij verder met de opmaak van het ontwerp van Verrekening (zie punt 6.1 
met stappen 6a t.e.m. 11a).  
 

- Als de aanbesteder, onder meer door het gebrek aan input van de opdrachtnemer op de 
vraag tot een vrijblijvende offerte, van oordeel is dat niet snel tot een goedgekeurde 
Verrekening kan worden gekomen, dan gaat zij verder met de opmaak van een Ramingsstaat 
(zie punt 6.2 met stappen 6b t.e.m. 14b).   
 
 

6.1 De procesflow voor de opmaak van de verrekening. 

 

(7) Stap 6a: opmaak van het ontwerp van Verrekening. 

 
Met het oog op een vlotte afhandeling van de Verrekeningen, wordt de aanbestedende overheden 
expliciet aangeraden ofwel om het ontwerp van Verrekening expliciet op te delen per methode van 
prijsvorming ofwel om per Wijziging meerdere ontwerpen van Verrekening op te maken, zijnde één 
Verrekening voor de Prestaties waar de prijzen voorafgaand worden afgesproken en één Verrekening 
voor de Prestaties waar de prijzen worden berekend op basis van werkelijke uitgaven.  
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- Indien voor een bepaalde Prestatie reeds prijzen in de goedgekeurde offerte aanwezig zijn, 
en de aanbesteder wenst over de betrokken prijzen te onderhandelen23, dan moet zij 
onmiddellijk een voorstel voor een nieuwe prijs meegeven. De aanbesteder kan daarbij 
onder meer gebruik maken van de prijsinformatie uit MEDIAAN. Indien de voorwaarden om 
over de prijs te onderhandelen niet vervuld zijn, geeft de aanbesteder in het Ontwerp van 
Verrekening de contractueel afgesproken prijs voor de Prestatie mee. 
 

- Indien voor een bepaalde Prestatie nog geen prijzen in de goedgekeurde offerte aanwezig 
zijn, en de aanbesteder acht het vooraf bepalen van de prijzen mogelijk, moet bij het 
definiëren van de diverse posten zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van 
genormaliseerde posten uit de verschillende standaardbestekken.  

 
- Indien er voor een bepaalde Prestatie reeds een afdoende onderbouwd Prijsvoorstel van de 

opdrachtnemer werd ontvangen na de verzending van het Wijzigingsbevel, worden deze 
prijzen, voor zover deze een aanvaardbaar karakter hebben, meegegeven in het ontwerp van 
Verrekening. 

 
De aanbesteder dient, zo snel mogelijk na het versturen van het Wijzigingsbevel, de opdrachtnemer 
uit te nodigen de ontbrekende informatie in het Ontwerp van Verrekening in te vullen. De 
opdrachtnemer beschikt over een termijn van 14 dagen om deze informatie aan te leveren. 
 
Indien de opdrachtnemer: 

- Een onvoldoende duidelijk Prijsvoorstel heeft geformuleerd, of; 
- Een Prijsvoorstel heeft geformuleerd waarbij één of meerdere prijzen significant afwijken van 

de referentieprijzen, of; 
- Op gemotiveerde wijze bezwaar heeft gemaakt tegen de keuze om de prijzen met betrekking 

tot de Wijziging vooraf te bepalen, of; 
- Geen, geen tijdig of niet op een gemotiveerde manier bezwaar heeft gemaakt tegen de 

gekozen prijsvormingsmethode, 

wordt verwezen naar punt 7 van deze dienstorder waarin een aantal veel voorkomende problemen 
worden besproken.  
 

(8) Stap 7a: inwinnen van het prijstechnisch advies. 

 
Als dit vereist is door de omzendbrief MOW/2010/1 van 21 december 2010 dient het ontwerp van 
Verrekening, aan het prijstechnisch advies van de afdeling Algemene Technische Ondersteuning 
(ATO) te worden voorgelegd. Indien nodig dient het Ontwerp van Verrekening nog te worden 
aangepast aan het ontvangen advies.   
 

                                                           
23 Dit kan enkel indien de voorwaarden uit artikel 80 KB Uitvoering vervuld zijn. Zie ook punt 4 van deze 
dienstorder. 
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Er wordt aangeraden het prijstechnisch advies in te winnen op het moment dat het Ontwerp van 
Verrekening vaste vorm begint te krijgen. ATO kan immers geen advies verlenen vooraleer er 
concreet Prijsvoorstel van de opdrachtnemer op tafel ligt. Niettemin, verdient het aanbeveling het 
prijstechnisch advies in te winnen vooraleer de onderhandelingen definitief werden afgesloten en dit 
opdat de onderhandelingen, na ontvangst van het prijstechnische advies, niet meer moeten worden 
heropend. 
 

(9) Stap 8a: voorlegging ontwerp van Verrekening ter ondertekening aan de opdrachtnemer. 

 
Het ontwerp van Verrekening, aangevuld met de informatie enerzijds uit de vrijblijvende offerte en 
anderzijds uit het Prijsvoorstel van de opdrachtnemer naar aanleiding van het Wijzigingsbevel, wordt 
ter ondertekening voorgelegd aan de opdrachtnemer. De opdrachtnemer beschikt over de 
mogelijkheid om veranderingen aan de reeds ingevulde informatie voor te stellen, gestaafd met de 
nodige verantwoordingsstukken. In dergelijk geval wordt ofwel onderhandelt tot een aanvaardbare 
oplossing wordt bereikt, ofwel wordt overgestapt naar de opmaak van een ramingsstaat ofwel 
worden de prijzen ambtshalve bepaald. 
 
Het desgevallend gewijzigde Ontwerp van Verrekening wordt nagezien door de aanbesteder die in 
het Ontwerp van Verrekening, onder meer op basis van de informatie uit het prijstechnische advies 
van ATO, aanpassingen kan aanbrengen. 
  

(10) Stap 9a: de interne goedkeuring van de Verrekening. 

 
Het ontwerp van Verrekening dient door de bevoegde delegatiehouder te worden ondertekend. Het 
Ontwerp van Verrekening dat door de opdrachtnemer werd ondertekend, wordt slechts een 
definitieve overeenkomst wanneer de bevoegde delegatiehouder het Ontwerp van Verrekening 
heeft ondertekend.  

Als de voorgenomen Wijziging voorafgaand aan het Wijzigingsbevel reeds aan het advies van de 
Inspectie van Financiën (IF) werd voorgelegd, dient de daaropvolgende Verrekening niet meer 
opnieuw aan de IF te worden voorgelegd, tenzij de Verrekening de initiële raming met 20 % of meer 
overschrijdt. 

Verder dienen uiteraard ook alle Verrekeningen te worden voorgelegd die, op basis van de 
uitzonderingen vervat in artikel 3, §3 van het Protocol, niet aan het voorafgaand advies van de IF 
werden voorgelegd indien de toepasselijke interventiedrempels werden overschreden. 

 

(11) Stap 10a: de budgettaire vastlegging van de nodige kredieten. 

 
Zodra de Verrekening intern werd goedgekeurd, worden de nodige kredieten in functie van de 
betaling van de in de Verrekening vervatte Prestaties vastgelegd. 
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(12) Stap 11a: de indiening van de Schuldvordering. 

 
Een van de belangrijke principes uit deze dienstorder is het idee dat bij voorkeur kort na het 
Wijzigingsbevel prijsafspraken worden gemaakt met de opdrachtnemer. Deze prijsafspraken nemen 
de vorm aan ofwel van overeengekomen of ambtshalve vastgestelde (eenheids)prijzen ofwel van een 
overeenkomst omtrent de kostprijs van de diverse elementen die zullen worden gebruikt bij het 
berekenen van de werkelijke uitgaven. Bijgevolg zou het slechts uitzonderlijk mogen voorvallen dat 
een Schuldvordering met een Bisstaat wordt ontvangen waarin betaling wordt gevorderd van posten 
waarvoor nog geen prijzen zijn afgesproken of vastgesteld.  Als de opdrachtnemer alsnog een 
Schuldvordering indient zonder een Prijsvoorstel, moet de opdrachtnemer onverwijld worden 
gevraagd zijn Prijsvoorstel in te dienen en moet het tijdsverlies dat hierdoor ontstaat, leiden tot een 
verlenging van de verificatietermijn. Voor de precieze modaliteiten van deze verlenging wordt 
verwezen naar punt 7.3 van deze dienstorder. 
 
Voor de verdere afhandeling van de Schuldvordering wordt verwezen naar de procedurestappen die 
in punten 3.1 en 3.2 van de dienstorder MOW/MIN/2016/02 van 17 augustus 2016 werden vermeld. 
 
 

6.2 Procesflow voor de opmaak van een Ramingsstaat. 

 

(13) Stap 6b: de opmaak van een Ramingsstaat: 

 
Indien de aanbesteder - op basis van de prijs informatie uit de goedgekeurde offerte, MEDIAAN en 
de vrijblijvende offerte (zie stap 3) - van oordeel is dat niet snel (zijnde voor de ontvangst van de 
eerste Schuldvordering waarin de betaling wordt gevorderd van Prestaties die deel uitmaken van de 
bevolen Wijziging) tot een goedkeurde Verrekening kan worden gekomen, dan maakt de 
aanbesteder een Ramingsstaat op.  
 
Voor de Prestaties waar de prijs via werkelijke uitgaven wordt bepaald, dient steeds via een 
Ramingsstaat te worden gewerkt. 
 

(14) Stap 7b: de interne goedkeuring van het ontwerp van Ramingsstaat: 

 

Aangezien de leidend ambtenaar  in principe niet beschikt over de bevoegdheid om Wijzigingen aan 
de opdracht te bevelen, moet de Ramingsstaat afhankelijk van het geraamde bedrag worden 
voorgelegd aan de bevoegde delegatiehouder. In functie van deze voorlegging, dient een 
begeleidende nota te worden opgemaakt waarin de juridische verantwoording voor de voorgenomen 
Wijziging werd vervat. 
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Als dit noodzakelijk is volgens het Protocol,24 met name wanneer de Ramingsstaat meer dan 20 % 
hoger uitkomt dan de geraamde waarde die initieel aan de IF werd meegedeeld, moet de 
Ramingsstaat samen met een begeleidende nota waarin o.a. de juridisch grondslag voor de 
voorgenomen Wijziging, de raming en de vermelding van de basisallocatie waarop de uitgave zal 
worden aangerekend, ter advies worden voorgelegd aan de Inspectie van Financiën (IF).  
 
Voor de nadere uitleg bij de interne goedkeuring van de ramingsstaat, kan worden verwezen naar 
hetgeen onder stap 4 werd vermeld. De interne goedkeuring van de Ramingsstaat mag worden 
overgeslagen indien de waarde van de Ramingsstaat niet meer dan 20 % afwijkt van de raming van 
de voorgenomen Wijziging die in stap 4 reeds werd voorgelegd. 
 

(15) Stap 8b: de budgettaire vastlegging van de nodige kredieten. 

 

Ten belope van de waarde van de goedgekeurde Ramingsstaat worden de nodige kredieten 
vastgelegd op de begroting. Deze budgettaire vastlegging laat toe voorlopige betalingen te verrichten 
van Schuldvorderingen die worden ontvangen vooraleer de opmaak van de Verrekening kon worden 
afgerond. 
 

(16) Stap 9b: de indiening en betaling van de schuldvordering. 

 
Zoals reeds aangegeven in punt 5 van deze dienstorder zijn betalingen die op basis van een 
ramingsstaat werden verricht, steeds onder voorlopige titel. In functie van de betaling van de 
Ramingsstaat dient de opdrachtnemer een factuur in te dienen. In principe zal het bedrag op de 
factuur lager zijn dan hetgeen initieel werd gevorderd. Ofwel zal de opdrachtnemer immers 80% van 
het gevorderde bedrag mogen factureren ofwel, indien de Ramingsstaat reeds aan prijstechnisch 
advies werd voorgelegd, zal de opdrachtnemer het bedrag mogen factureren dat volgens het advies 
van ATO als aanvaardbaar wordt beschouwd. 
 

(17) Stap 10b: opmaak van de Verrekening. 

 
Als met een Ramingsstaat wordt gewerkt, dient nog steeds te worden gestreefd om zo snel mogelijk 
na het Wijzigingsbevel een Verrekening op te maken (waarmee de Ramingsstaat wordt 
geregulariseerd). Doel moet immers zijn dat de Verrekening wordt opgemaakt voordat, of kort 
volgend op, de eerste Schuldvordering, waarin betaling wordt gevorderd van Prestaties die deel 
uitmaken van de Wijziging, wordt ontvangen.  
 
Enkel voor posten waar de prijzen op basis van Werkelijke uitgaven worden bepaald, wordt de 
Verrekening pas na de volledige uitvoering van de Wijziging opgemaakt. 

                                                           
24 Het Protocol zoals bedoeld in artikel 18, §5 van het BVR van 19 januari 2001 houdende regeling van de 
begrotingscontrole en –opmaak. 
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(18) Stap 11b: inwinnen van het prijstechnisch advies. 

 
Als dit vereist is door de omzendbrief MOW/2010/1 van 21 december 2010 dient de door de 
opdrachtnemer goedgekeurde Verrekening, dan wel de ambtshalve Verrekening, aan het 
prijstechnisch advies van de afdeling Algemene Technische Ondersteuning (ATO) te worden 
voorgelegd. Indien nodig dient het Ontwerp van Verrekening nog te worden aangepast aan het 
ontvangen advies.   
 
Ook hier wordt aangeraden het prijstechnisch advies in te winnen op het moment dat het Ontwerp 
van Verrekening vaste vorm begint te krijgen. ATO kan immers geen advies verlenen vooraleer er 
concreet Prijsvoorstel van de opdrachtnemer op tafel ligt. Niettemin, verdient het aanbeveling het 
prijstechnisch advies in te winnen vooraleer de onderhandelingen definitief werden afgesloten en dit 
opdat de onderhandelingen, na ontvangst van het prijstechnische advies, niet meer moeten worden 
heropend. 
 

(19) Stap 12b: voorlegging ontwerp van Verrekening ter goedkeuring aan de opdrachtnemer. 

 

Voor commentaar bij deze stap kan integraal worden verwezen naar de commentaar bij stap 8a. 
 

(20) Stap 13b: de interne goedkeuring van de Verrekening. 

 
Voor commentaar bij deze stap kan integraal worden verwezen naar de commentaar bij stap 9a. 
 

(21) Stap 14b: de budgettaire vastlegging van de nodige kredieten. 

 
 
Zodra de Verrekening werd goedgekeurd, kunnen de reeds verrichte betalingen worden 
geregulariseerd.  
 

- Het bedrag dat te weinig werd betaald op basis van de Ramingsstaat, dient te worden 
geacteerd in een Proces-verbaal van Verificatie en de opdrachtnemer dient te worden 
uitgenodigd een factuur in te dienen voor hetgeen te weinig werd betaald. Op dit bedrag 
dienen verwijlintresten te worden betaald vanaf het moment  van ontvangst van de initiële 
Schuldvordering waarin de betaling van de betrokken Prestaties werd gevorderd. 

 
- Het bedrag dat te veel werd betaald op basis van de Ramingsstaat, dient evenzeer te worden 

geacteerd in een Proces-verbaal van Verificatie en het bedrag dient in mindering te worden 



 

23 
 

gebracht bij de betaling van de toekomstige Schuldvorderingen die in het kader van dezelfde 
opdracht worden ontvangen. 

 
Afhankelijk van de financiële impact van de verrekening zal een gedeelte van het budget dat via de 
ramingsstaat werd vastgelegd, moeten worden vrijgegeven dan wel de nodige extra budgetten 
moeten worden vastgelegd. Indien de opdrachtnemer recht heeft op een bijkomend bedrag, dient de 
opdrachtnemer hiertoe geen nieuwe Schuldvordering in te dienen aangezien de Prestaties reeds 
voordien voor betaling werden gevorderd. 
 
Voorbeeld: in september wordt een Schuldvordering ingediend met 100.000 euro aan nog niet-
gekeurde OP-posten. Via de Ramingsstaat wordt initieel 80.000 euro betaald (zijnde 80% van het 
gevorderde bedrag). Uiteindelijk wordt de Verrekening goedgekeurd voor een bedrag van 90.000 
euro.  
Het verschil tussen hetgeen initieel betaald werd en hetgeen effectief verschuldigd blijkt, met name 
10.000 euro, wordt betaald op basis van de Schuldvordering die in september werd ingediend. In 
eDelta wordt de Ramingsstaat geregulariseerd, door de Ramingsstaat(posten) voor 80.000 euro in 
min te plaatsen en de Verrekening(posten) voor 90.000 euro in plus te zetten. De opdrachtnemer 
wordt, in functie van de betaling van het resterende deel, uitgenodigd voor 10.000 euro een factuur 
in te dienen.    
 
 

7. Bespreking van een aantal vaak voorkomende problemen. 

 
 

7.1 Inzake de melding van de noodzaak tot Wijziging (stap 1). 

 
Als de opdrachtnemer nalaat een Wijziging te melden, dan kan hij enkel aanspraak maken op 
betaling van de betrokken Prestaties indien de effectieve uitvoering van de gevorderde 
Prestaties kan worden aangetoond. In dergelijk geval kan de opdrachtnemer enkel aanspraak 
maken op betaling in zoverre de aanbesteder de Wijziging effectief als correct en wenselijk 
heeft aanvaard. Zoniet, zijn er twee opties: 
 

o ofwel oordeelt de aanbesteder dat de Prestaties die volgens de opdrachtnemer een 
Wijziging uitmaken, inbegrepen zijn in een andere post. In dergelijk geval wordt de 
Wijziging van de hand gewezen en de betaling geweigerd. 
 

o ofwel oordeelt de aanbesteder dat de Wijziging weldegelijk is aangebracht, maar niet 
kan worden aanvaard. In dergelijk geval wordt niet enkel de betaling geweigerd, 
maar dient tevens een proces-verbaal van ingebrekestelling te worden opgemaakt 
en dienen de uitgevoerde werken in principe te worden gesloopt en herbouwd.25 

 

                                                           
25 Cfr. artikel 92 KB Uitvoering. 
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Indien de nodige bewijsstukken niet bij de ingediende Schuldvordering werden gevoegd, dan 
vraagt de aanbesteder deze stukken binnen de 7 dagen te bezorgen. De dagen die de 
opdrachtnemer nodig heeft bovenop deze termijn van 7 dagen, worden bij de 
verificatietermijn geteld. 
 
Als de opdrachtnemer effectief de noodzaak tot een Wijziging heeft gemeld en naderhand de 
betaling van deze Prestaties vordert waarvan de aanbesteder oordeelde dat er geen 
Wijziging nodig was, dan wordt de betaling van deze Prestaties in principe geweigerd.  

 
7.2 Inzake de beslissing tot opmaak van een Verrekening of een Ramingsstaat (stap 6). 

 
Indien de aanbesteder heeft gekozen voor de opmaak van een Verrekening, maar de opmaak 
van de Verrekening vlot minder snel dan verhoopt, kan zij in functie van de tijdige betaling de 
volgende maatregelen nemen: 
 

o er kan steeds worden geopteerd om een lopende discussie te beëindigen door het 
opmaken van een ambtshalve Verrekening dan wel door in afwachting van de 
opmaak van de goedgekeurde Verrekening eerst een Ramingsstaat op te maken. De 
keuze tussen een ambtshalve Verrekening of een Ramingsstaat is onder meer 
afhankelijk van hoe zeker de aanbesteder is over de te hanteren prijzen. Als de 
aanbesteder zich voldoende zeker voelt, wordt aangeraden te kiezen voor een 
ambtshalve Verrekening. In het omgekeerd geval is de opmaak van een Ramingsstaat 
aangewezen. 
 

o indien er over een substantieel gedeelte van de Verrekening in opmaak al consensus 
bestaat tussen de contractspartijen, kan het aangewezen zijn de Verrekening op te 
delen. Het gedeelte waarover overeenstemming bestaat, kan via een Verrekening 
worden afgehandeld terwijl voor het gedeelte waarover nog geen overeenstemming 
bestaat een ambtshalve Verrekening of een Ramingsstaat kan worden opgemaakt. 
De ondertekening van deze “deelverrekening” doet uiteraard geen afbreuk aan de 
rechten van de opdrachtnemer op de betaling van het resterende gedeelte van de 
Wijziging. 

 
Indien de aanbesteder heeft gekozen voor een Ramingsstaat, maar de opmaak van de 
Verrekening (die de Ramingsstaat zal regulariseren) verloopt dermate vlot dat de 
Verrekening alsnog kan worden afgerond vooraleer tot betaling van de eerste 
Schuldvordering (waarin de betaling van de Prestaties uit de Wijziging wordt gevorderd) 
moet worden besloten, kan worden beslist de Wijziging toch volledig via een Verrekening af 
te handelen. 

 
7.3 Inzake het ontwerp van Verrekening (stap 8a en 10b). 

 
(1) Niet voldoende duidelijk of onderbouwd Prijsvoorstel. 
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Als de opdrachtnemer een Prijsvoorstel heeft geformuleerd dat niet volledig duidelijk is of 
onderbouwd werd, dan wel waar één of meerdere prijzen significant afwijken van de 
referentieprijzen (als dergelijke informatie beschikbaar is) en aldus een vorm van 
onderhandeling vragen, dient de aanbesteder binnen de 12 dagen de opdrachtnemer uit te 
nodigen de gewenste verduidelijkingen aan te leveren of de prijzen aan te duiden waarvoor 
de opdrachtnemer een aangepast Prijsvoorstel moet formuleren. 

 
De opdrachtnemer moet een aangepast Prijsvoorstel formuleren binnen de 12 dagen na de 
uitnodiging daartoe door de aanbesteder. Is het tweede Prijsvoorstel aanvaardbaar, dan kan 
naar de volgende stap in het proces worden gegaan. Is het tweede Prijsvoorstel niet 
(volledig) aanvaardbaar of blijven er onduidelijkheden bestaan die niet op korte termijn 
kunnen worden uitgeklaard, dan stelt de aanbesteder ofwel de prijzen ambtshalve vast ofwel 
beslist ze tot de opmaak van een Ramingsstaat. Deze laatste optie is uiteraard enkel mogelijk 
bij problemen bij de opmaak van de Verrekening zoals bedoeld in stap 8a. 
 
(2) Bezwaar tegen de gekozen prijsvormingsmethode. 

 
Als de opdrachtnemer op een gemotiveerde manier bezwaar heeft gemaakt bij de gekozen 
prijsvormingsmethode, en indien mogelijk tegelijkertijd een Prijsvoorstel heeft geformuleerd 
dat aansluit bij de door hem voorgestelde prijsvormingsmethode26, dient de aanbesteder het 
(Prijs)voorstel te onderzoeken. Als het (Prijs)voorstel principieel aanvaardbaar is, maar 
bepaalde zaken zijn nog niet volledig duidelijk of vereisen een vorm van onderhandeling, 
dient de aanbesteder de opdrachtnemer binnen de 12 dagen uit te nodigen de gewenste 
verduidelijkingen of een aangepast Prijsvoorstel te formuleren.  
 
De opdrachtnemer beschikt vervolgens eveneens over een termijn van 12 dagen om de 
gewenste verduidelijkingen of een aangepast (Prijs)voorstel in te dienen. Is het tweede 
Prijsvoorstel aanvaardbaar, dan kan naar de volgende stap in het proces worden gegaan. Is 
het tweede Prijsvoorstel niet (volledig) aanvaardbaar of blijven er onduidelijkheden bestaan 
die niet op korte termijn kunnen worden uitgeklaard, dan stelt de aanbesteder ofwel de 
prijzen ambtshalve vast ofwel beslist ze tot de opmaak van een Ramingsstaat. Deze laatste 
optie is uiteraard enkel mogelijk bij problemen bij de opmaak van de Verrekening zoals 
bedoeld in stap 8a. 

(3) Geen of geen tijdig Prijsvoorstel. 
 
Als de opdrachtnemer geen of geen tijdig Prijsvoorstel heeft geformuleerd dan wel niet 
afdoende zijn bezwaar tegen de gekozen prijsvormingsmethode heeft meegegeven, dan 
beslist de aanbesteder ofwel tot het ambtshalve vaststellen van de prijzen en/of de 
prijsvormingsmethode ofwel tot de opmaak van een Ramingsstaat. Deze laatste optie is 
uiteraard enkel mogelijk bij problemen bij de opmaak van de Verrekening zoals bedoeld in 
stap 8a. 

 
                                                           
26 Zie punt 5, onderdeel (4). Dergelijk prijsvoorstel is enkel mogelijk indien de opdrachtnemer heeft aangegeven 
met vooraf afgesproken prijzen te willen werken in plaats van de door de aanbestedende overheid 
voorgestelde methode van de werkelijke prijzen.  
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7.4 De interne goedkeuring van de Ramingsstaat of Verrekening (stap 9a, 7b en 13b). 

 
Indien de bevoegde delegatiehouder en/of de IF het Ontwerp van Ramingsstaat of Ontwerp 
Verrekening niet kan goedkeuren, moet(en) één of meerdere stappen in het proces opnieuw 
worden doorlopen. 
 
Doorgaans zullen de onderhandelingen met de opdrachtnemer moeten worden heropend en 
moet aldus worden teruggekeerd naar respectievelijk stap 6a (Verrekening) en 6b 
(Ramingsstaat). Indien initieel werd gekozen voor de opmaak van een Verrekening, moet 
mogelijk nog een stap verder in het proces worden teruggegaan en moet alsnog de opmaak 
van een Ramingsstaat worden overwogen. 
 
Het heropenen van de onderhandelingen dient uiteraard zin te hebben. Indien de visie van 
de delegatiehouder of de IF en de visie van de opdrachtnemer dermate ver uit elkaar liggen 
dat geen snel akkoord mogelijk is, moet het ambtshalve bepalen van de prijzen worden 
overwogen. 
 

7.5 Inzake het ontwerp van Verrekening (stap 11a en 14b). 

 
Indien het initiële Prijsvoorstel niet binnen de 14 dagen na het Wijzigingsbevel maar tegelijk 
met de eerste Schuldvordering werd ingediend en het Prijsvoorstel is niet (volledig) 
aanvaardbaar of duidelijk, wordt het tijdsverlies dat met de onderhandelingen gepaard gaat, 
bijgeteld bij de verificatietermijn van de Schuldvordering. Let wel, in dergelijk geval: 

o moet de aanbesteder de termijnen uit deze dienstorder respecteren. De 
opdrachtnemer kan immers niet worden geacht op te draaien voor de vertraging die 
ontstaat doordat de aanbesteder substantieel langere termijnen in acht neemt. 

 
o dient de aanbesteder, indien de onduidelijkheid of gebrekkige onderbouwing slechts 

betrekking heeft op een gedeelte van de Schuldvordering, ten laatste binnen de 25 
dagen na ontvangst van de Schuldvordering het onbetwiste gedeelte van de 
Schuldvordering zo snel mogelijk in betaling te stellen.27 

Indien een Schuldvordering wordt ingediend zonder Prijsvoorstel, dan wordt de 
opdrachtnemer van het ontbreken van het Prijsvoorstel in kennis gesteld en uitgenodigd 
onverwijld een Prijsvoorstel te formuleren. Het tijdsverlies dat ontstaat in afwachting van het 
Prijsvoorstel, en de eventuele daaropvolgende onderhandelingen, wordt bijgeteld bij de 
verificatietermijn van de ingediende Schuldvordering. Ook hier dient de aanbesteder de 
termijnen uit deze dienstorder te respecteren en dient zij, indien mogelijk, steeds over te 
gaan tot de betaling van het onbetwiste gedeelte. 
 
 
 

                                                           
27 Cfr. punt 3.1.4.3 van de dienstorder MOW/MIN/2016/02. 
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Bijlage 1 

 
Behalve voor wat betreft het wettelijk vermoeden inzake de abnormale totaalprijzen, zoals voorzien 
in artikel 36, §4 KB Plaatsing 2017, zijn er in de actuele regelgeving geen criteria opgenomen die 
bepalen wanneer een bepaalde prijs voorwerp moet uitmaken van het prijsonderzoek van de 
aanbesteder. Het komt bijgevolg de aanbesteder toe een eigen set van criteria te definiëren op basis 
waarvan zij het prijsonderzoek zal aanpakken. De gekozen methodiek dient te berusten op redelijk 
gekozen criteria die toelaten een voldoende nauwkeurig prijsonderzoek te voeren en de gekozen 
methodiek dient consequent op alle offertes te worden toegepast binnen eenzelfde 
overheidsopdracht. 
 
Als voorbeeld van dergelijke methodiek, kan de huidige werkwijze van de cel prijsadvies worden 
geciteerd. In deze methodiek wordt in eerste instantie een onderscheid gemaakt tussen het 
onderzoek van de totale offertebedragen en het onderzoek van de eenheidsprijzen. 

- Inzake het onderzoek van de totaalprijzen worden offertes waarvan de totaalprijs 15 % of 
meer onder het wettelijk gemiddelde liggen, nader onderzocht. Daarenboven worden ook 
alle offertebedragen onderzocht die 15 % of meer onder of boven de raming zitten. 
 

- Inzake het onderzoek van de eenheidsprijzen worden alle posten waarvan het lijntotaal 1 % 
of meer bedraagt van de waarde van de volledige opdracht, in beschouwing genomen bij het 
prijsonderzoek.  
 

o Lijntotalen en de waarde van de opdracht worden bepaald op basis van het 
rekenkundig gemiddelde van alle offertes van geselecteerde inschrijvers. Extreme 
eenheidsprijzen van één of meer inschrijvers worden op lijnniveau soms uitgesloten 
en dit om een al te grote vertekening bij de berekening van de gemiddelde 
eenheidsprijs te vermijden. 
 

o Bij (financieel) grote opdrachten en/of opdrachten met een erg uitgebreide 
samenvattende opmeting of inventaris, wordt de ondergrens van het lijntotaal ofwel 
gereduceerd naar bijvoorbeeld 0,5 % of vastgezet op een absoluut bedrag 
(doorgaans tussen de 50.000 en 100.000 euro) om te vermijden dat het 
prijsonderzoek van de eenheidsprijzen te veel beperkt wordt.    

Eenheidsprijzen die een afwijking vertonen van 25 % of meer ten opzichte van een bepaalde 
referentiewaarde worden als potentieel afwijkend beschouwd en vereisen een nader 
onderzoek. De referentiewaarde wordt berekend ofwel op basis van het (al dan niet 
gecorrigeerd) rekenkundig gemiddelde van de offertes van de geselecteerde inschrijvers, 
ofwel op basis van de raming ofwel, indien de raming weinig accuraat blijkt, op basis van 
referentieprijzen uit MEDIAAN, uit andere prijzendatabanken of uit de vakliteratuur. Deze 
laatste optie kan uiteraard enkel worden toegepast indien deze referenties beschikbaar zijn. 
 
Inzake het onderzoek van de eenheidsprijzen, dienen bijkomend volgende opmerkingen te 
worden geformuleerd: 
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o Als voor de onderzochte post een globale prijs28 moet worden opgegeven, worden 
soms iets grotere afwijkingen toegestaan, aangezien er voor deze posten een grotere 
onzekerheid is over de uit te voeren omvang van de Prestaties. 
 

o De aard van de prestatie kan ook leiden tot een bijstelling van de bovenvermelde 
drempel van 25 % afwijking ten opzichte van de referentiewaarde. Voor (zeer) 
routinematige of procesmatige prestaties kan de drempel naar beneden worden 
bijgesteld, terwijl de drempel dan weer naar boven kan worden bijgesteld voor 
prestaties die veel verschillende handelingen vergen of op meerdere manieren 
kunnen worden uitgevoerd.   

 
o Voor stel- en regieposten moeten de prijzen steeds worden nagezien (zie supra). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
28 Er moet zorgvuldig worden omgegaan met posten tegen globale prijs (GP dan wel FH). Dergelijk type 
bestekpost kan enkel worden gebruikt indien de aanbestedende overheid de Prestaties, die via de post zullen 
worden betaald, voldoende precies kan inschatten. Is dit niet het geval, wordt aangeraden met vermoedelijke 
hoeveelheden (VH posten) te werken. Zie ter zake ook de voorschriften uit dienstorder MOW/MIN/2015/01  
van 1 juli 2015.   
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Bijlage 2 
 

Registratie werkelijke uitgaven 
 
Bestek nr.: 

 
Ref. verrekening: 

Ref. wijzigingsbevel of –voorstel:  
Onderwerp wijziging:  Dag en datum: 

 
 

Omschrijving Hoeveelh
eid Ehd. 

Arbeid Materialen Materieel Onderaanneming Andere 
Referentie(s) 

bewijsstuk(ken) EKP Sub-
totaal EKP Sub-

totaal EKP Sub-
totaal EKP Sub-

totaal EKP Sub-
totaal 

              
              
              
              
   

 

          
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
Totalen            
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Bijlage 3 
 
 
 
AANGETEKEND 
<Naam en adres opdrachtnemer> 
  
 
Betreft: <Bestektitel  en besteknummer> 
                              
  
 
Geachte, 
 
Bij het nakijken van de schuldvorderingen die in het kader van de bovenvermelde opdracht werden 
ingediend, is gebleken dat de werkelijk uitgevoerde hoeveelheden van de posten met <nummer>  de 
in de <samenvattende opmeting/inventaris> voorziene hoeveelheid met meer dan het drievoudige 
overschrijden. 
 
Op basis van de referentieprijzen waarover wij beschikken, wordt een prijs van <euro> voorgesteld 
voor de uitvoering van de resterende hoeveelheden. 
 
Indien u met bovenstaand voorstel niet akkoord kunt gaan, verzoeken wij u ons binnen een termijn 
van <15/30 dagen> een alternatief prijsvoorstel te formuleren dat wordt vergezeld van de nodige 
verantwoordingsstukken. Na het verstrijken van deze termijn, wordt u geacht met het prijsvoorstel 
van de aanbesteder te hebben ingestemd. 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
<Naam leidend ambtenaar> 
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Bijlage 4 
 
 
 
 
AANGETEKEND 
<Naam en adres opdrachtnemer> 
 
 
Betreft: <Bestektitel  en besteknummer> - Verzoek om een gratis en vrijblijvende prijsofferte 
                              
 
Geachte, 
 
 
In het kader van de uitvoering van de bovenvermelde overheidsopdracht waarvoor u de 
opdrachtnemer bent,  overweeg ik om eventueel volgende wijziging aan de opdracht te bevelen: 
 
<omschrijving verwachte prestaties> 
 
Eén van de elementen die bepalend zullen zijn om al dan niet  tot een wijziging te beslissen, is de 
prijs. Mag ik u dan ook verzoeken om mij voor <datum> betreffende de hierboven vermelde 
prestaties een gratis en vrijblijvende gedetailleerde offerte aan te bieden.  
 
Het ontvangen van uw prijsofferte houdt geen enkele verbintenis in voor de aanbesteder. Het vragen 
van deze prijsofferte mag in uw hoofde geen enkele verwachting creëren en kan ook nooit aanleiding 
geven tot enige vorm van contractuele of precontractuele aansprakelijkheid. 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
 
<Naam leidend ambtenaar> 
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Bijlage 5 
 
Juridische verantwoording voor een voorgenomen Wijziging. 
 

1. Overheidsopdrachten die vanaf 30 juni 2017 werden bekend gemaakt of waarvoor de 
uitnodiging tot het indien van een aanvraag tot deelneming of offerte werd verstuurd. 

 
Qua juridische grondslag kunnen de volgende hypotheses worden gebruikt: 

 
a)  De contractuele wijzigingsclausule (art. 38 KB Uitvoering). 

 
Van deze mogelijkheid kan enkel gebruik worden gemaakt als in het bestek een 
duidelijke, nauwkeurige en ondubbelzinnige herzieningsclausule werd opgenomen die de 
voorgenomen Wijziging mogelijk maakt. 

 
b) De aanvullende opdracht (art. 38/1 KB Uitvoering). 

 
Om van deze mogelijkheid gebruik te kunnen maken, dienen volgende voorwaarden 
vervuld te zijn: 

 
 De aanvullende werken, leveringen of diensten zijn noodzakelijk geworden 

en waren niet voorzien in de initiële opdracht.  
 Een verandering van opdrachtnemer is (1) niet mogelijk om economische of 

technische redenen of zou (2) tot een aanzienlijk ongemak of kostenstijging 
leiden voor de aanbesteder. 

 De prijsverhoging die met de Wijziging gepaard gaat, is per Wijziging beperkt 
tot maximum 50% van het oorspronkelijke opdrachtbedrag. Het artificieel 
opdelen van één Wijziging is echter verboden. Opeenvolgende Wijzigingen 
mogen immers niet worden gebruikt om de wetgeving overheidsopdrachten 
te omzeilen. De beperking tot 50% geldt niet voor de nutssectoren. 

 
c) De onvoorzienbare omstandigheden (art. 38/2 KB Uitvoering). 

 
Om van deze mogelijkheid gebruik te kunnen maken, dienen volgende voorwaarden 
vervuld te zijn: 

 
 De Wijziging is te wijten aan omstandigheden die een zorgvuldige 

aanbesteder niet kon voorzien. 
 De Wijziging brengt geen verandering mee in de algemene aard van de 

opdracht. 
 De prijsverhoging die met de Wijziging gepaard gaat, is per Wijziging beperkt 

tot maximum 50% van het oorspronkelijke opdrachtbedrag. Het artificieel 
opdelen van één Wijziging is echter verboden. Opeenvolgende Wijzigingen 
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mogen immers niet worden gebruikt om de wetgeving overheidsopdrachten 
te omzeilen. De beperking tot 50% geldt niet voor de nutssectoren. 

 
d) De vervanging van de opdrachtnemer (art. 38/3 KB Uitvoering). 

 
Deze hypothese brengt in principe geen Wijziging met een financiële weerslag met zich 
mee en is bijgevolg voor deze dienstorder minder relevant. Deze hypothese wordt hier 
dan ook eerder voor de volledigheid meegenomen.  

 
Als de vervanging van de opdrachtnemer niet voorzien werd via een duidelijke, 
nauwkeurige en ondubbelzinnige wijzigingsclausule, kan de vervanging van de 
opdrachtnemer worden toegestaan mits de volgende voorwaarden vervuld zijn: 

 
 Het gaat om een rechtsopvolging onder algemene of gedeeltelijke titel in de 

positie van de oorspronkelijke opdrachtnemer. 
 De rechtsopvolging is het gevolg van een herstructurering van de 

onderneming, onder meer door overname, fusie, acquisitie of insolventie. 
 De overnemer voldoet aan de aanvankelijk, in het bestek of de 

selectieleidraad, vastgestelde selectiecriteria. 
 De overdracht mag niet worden aangegrepen om wezenlijke Wijzigingen in 

de opdracht door te voeren noch om de toepassing van de wetgeving inzake 
overheidsopdrachten te omzeilen. 

 
e) De “de minimis” regel (art. 38/4 KB Uitvoering): 

 
Een Wijziging is eveneens toelaatbaar als het bedrag waarmee de Wijziging gepaard gaat 
in absolute cijfers lager is dan toepasselijke Europese bekendmakingsdrempel en in 
relatieve waarde lager is dan 10% (leveringen en diensten) of 15% (werken) van de 
waarde van de oorspronkelijke opdracht. Als opeenvolgende Wijzigingen plaatsvinden, 
dan wordt enkel de nettowaarde in aanmerking genomen. Dit impliceert dat de waarde 
van de meerwerken mag worden verminderd met de waarde van de minwerken en dat 
het overblijvende saldo onder de bovenvermelde drempels dient te blijven. De 
Wijzigingen die onder deze hypothese worden aangebracht, mogen niet tot een Wijziging 
van de algemene aard van de opdracht leiden. 

 
f) De niet-wezenlijke wijziging (art. 38/5 en 38/6 KB Uitvoering): 

 
Als geen van de bovenstaande hypotheses kan worden toegepast, beschikt de 
aanbesteder nog steeds over de mogelijkheid om aan te tonen dat de voorgenomen 
Wijziging geen wezenlijk karakter heeft. Om dit te kunnen aantonen dient de 
aanbesteder de zogenaamde Pressetext-toets uit te voeren. Deze toets bestaat erin dat 
aannemelijk moet worden gemaakt dat de voorgenomen Wijziging: 
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 Als de wijziging in de aanvankelijke opdracht al ware opgenomen, niet tot de 
toelating van andere opdrachtnemers of tot een andere rangschikking zou 
hebben geleid; 

 Niet tot een verschuiving van het economisch evenwicht in het voordeel van 
de opdrachtnemer zou hebben geleid op een wijze die niet voorzien was in 
de oorspronkelijke opdracht. 

 Het toepassingsgebied van de opdracht niet aanzienlijk heeft verruimd. 
 Niet tot gevolg heeft dat een andere opdrachtnemer in de plaats komt van 

de aanvankelijke opdrachtnemer (tenzij de vervanging voldoet aan de 
voorwaarden die onder punt d) werden vermeld). 

 
Merk op dat er voor de toepassing van deze hypothese geen beperking tot een 
bepaald percentage of bedrag werd voorzien. Met andere woorden, zelfs al gaat het 
om een Wijziging met een belangrijke financiële impact, zal deze nog steeds 
toelaatbaar zijn indien de bovenvermelde voorwaarden vervuld zijn en aldus kan 
worden aangetoond dat de Wijziging geen wezenlijk karakter heeft. 

 
Met betrekking tot bovenvermelde hypotheses moet aldus enkel nog het al dan niet 
wezenlijke karakter van een voorgenomen Wijziging worden getoetst als van de hypothese 
onder punt f) gebruik wordt gemaakt of als de vervanging van de opdrachtnemer zoals 
voorzien onder punt d) wordt gebruikt om bijkomende Wijzigingen aan de opdracht aan te 
brengen.  
 
Merk op dat voor wijzigingen met betrekking tot de aanvullende opdrachten (artikel 38/1 KB 
Uitvoering) en de onvoorzienbare omstandigheden (artikel 38/2 KB Uitvoering), in het kader 
van opdrachten waarvan de geraamde waarde de Europese drempel bereikt of overschrijdt, 
een publicatieverplichting van toepassing is. De aanbesteders worden aangeraden dergelijke 
publicatie (via het F20-formulier) te publiceren binnen de 10 kalenderdagen na de definitieve 
goedkeuring van de verrekening die in het kader van dergelijke wijziging werd opgemaakt. 

2. Overheidsopdrachten die voor 30 juni 2017 werden bekend gemaakt of waarvoor de 
uitnodiging tot het indien van een aanvraag tot deelneming of offerte werd verstuurd. 

 
Qua juridische grondslag kunnen de volgende hypotheses worden gebruikt: 

a) De contractuele wijzigingsclausule (art. 38 KB Uitvoering): 
 
Hoewel deze mogelijkheid niet expliciet in de wetgeving was verankerd, moet een 
duidelijke, nauwkeurige en ondubbelzinnige clausule in de opdrachtdocumenten waarin 
een wijzigingsmogelijkheid werd vervat een afdoende rechtsbasis te zijn om een wijziging 
aan de opdracht te kunnen doorvoeren. 
 

b) De aanvullende opdracht (art. 38/1 KB Uitvoering): 
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De mogelijkheid vermeld in artikel 38/1 KB Uitvoering, inclusief de daarin vermelde 
voorwaarden, moeten worden geacht ook toepasselijk te zijn op de opdrachten die voor 
30 juni  2017 werden bekend gemaakt of waarvoor de uitnodiging tot het indien van een 
aanvraag tot deelneming of offerte werd verstuurd. 
 

c) De onvoorziene omstandigheden (art. 38/2 KB Uitvoering): 
 
De mogelijkheid vermeld in artikel 38/2 KB Uitvoering, inclusief de daarin vermelde 
voorwaarden, moeten worden geacht ook toepasselijk te zijn op de opdrachten die voor 
30 juni  2017 werden bekend gemaakt of waarvoor de uitnodiging tot het indien van een 
aanvraag tot deelneming of offerte werd verstuurd. 
 

d) De vervanging van de opdrachtnemer (het vroegere art. 38 KB Uitvoering 2013): 
 
Voor de vervanging van de opdrachtnemer moeten de voorwaarden uit het vroegere 
artikel 38 KB Uitvoering 2013 worden toegepast. In concreto gaat het om volgende 
voorwaarden: 
 

 De vervanging impliceert een driepartijenovereenkomst waarbij zowel de 
oorspronkelijke en de nieuwe opdrachtnemer als de aanbesteder instemmen 
met de vervanging. 
 

 De nieuwe opdrachtnemer dient te voldoen aan de selectievoorwaarden uit 
de oorspronkelijke opdrachtdocumenten. 

 
 De essentiële voorwaarden van de opdracht moeten behouden blijven. 

 
e) Alle overige wijzigingen (het vroegere artikel 37 KB Uitvoering 2013): 

 
Indien de wijziging niet kan worden gebaseerd op één van de bovenvermelde 
hypotheses, is de wijziging enkel aanvaardbaar indien volgende voorwaarden vervuld 
zijn: 
 

 Het voorwerp van de opdracht blijft onveranderd. 
 

 De wijziging blijft in waarde beperkt tot vijftien percent van het 
oorspronkelijke opdrachtbedrag. Bij opeenvolgende wijzigingen moet de 
nettowaarde van elke wijziging worden opgeteld. Met andere woorden, de 
vijftien percent geldt aldus niet voor elke wijziging apart. 

 
 Zo nodig moet worden voorzien in een passende compensatie voor de 

opdrachtnemer. 
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